

Formular: Fișa de monitorizare a proiectelor

Nr. crt.	Secțiune	Informații
1.	Titlul proiectului	Sisteme de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare
2.	Poziția proiectului în cadrul SDL	85.5
3.	Domeniul de intervenție (sector)	Infrastructură
4.	Beneficiarul proiectului	UAT Bălăceana
5.	Data începerii implementării proiectului	NU ESTE VIABILĂ INVESTIȚIA
6.	Termenul limită de finalizare al proiectului	
7.	Indicatori proiect	Extindere, modernizare și reabilitare sistem de utilități publice: <ul style="list-style-type: none"> - Lungime rețea de alimentare cu apă - Lungime rețea de canalizare - Număr stații de epurare
8.	Valoarea proiectului	Conform documentație tehnico-economică

Stadiul Proiectului

Implementarea proiectului progresează conform planificării din cadrul Strategiei de Dezvoltare?

DA NU

Dacă da, gradul de realizare al proiectului este de%

Dacă nu, vă rugăm selectați din lista de mai jos principalele motive care au determinat această situație și detaliați la rubrica explicații

Motivele întârzierilor	Explicații
<input type="checkbox"/> Cauze naturale etc. Inundații în regiune, vijelii (furtuni puternice), condiții de lucru periculoase etc.	
<input type="checkbox"/> Dificultăți cu antreprenorii/executanții/proiectanții/constructorii etc.	
<input type="checkbox"/> Probleme financiare	
<input type="checkbox"/> Cereri care nu au corespuns așteptărilor	

<input type="checkbox"/> Probleme juridice și reglementări aplicabile	
<input type="checkbox"/> Factori economici locali	
<input type="checkbox"/> Probleme determinate de lipsa personalului calificat	
<input type="checkbox"/> Subestimare în momentul întocmirii graficului de execuție al proiectului: ex. Implementarea unor etape succesive ale contractelor	
<input type="checkbox"/> Factori neprevăzuți care afectează progresul lucrărilor: ex. Condițiile de pe amplasament, probleme de protecția mediului etc.	
<input type="checkbox"/> Lipsă fonduri / oportunități de atragere de fonduri	
<input type="checkbox"/> Altele, vă rugăm detaliați	

Desfășurarea activităților

Informații de verificat	Da	Nu	Nu este cazul
Activitățile derulate converg către realizarea proiectului?			
Activitățile derulate sunt finanțate din surse nerambursabile?			
Condițiile logistice de desfășurare a activității sunt asigurate în conformitate cu fișa proiectului?			
În cazul componentelor externalizate, sunt respectate cerințele/ condițiile contractuale? (ex. Nr. de echipamente, nr. de experți etc.)			
Probleme apărute în implementare			